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RESUMEN 

Con el pasar del tiempo la elaboración de proyectos de ingeniería se ha 
vuelto una tarea laboriosa, que destaca a detalle la calidad de los 
profesionales a cargo de estos mismos, desde la innovación hasta la 
capacidad de resolver los inconvenientes para lograr con éxito su completa 
ejecución. Esto ha llevado a la elaboración de proyectos denominados IPC, 
(INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION) que abarca las tres etapas 
denotadas en su nombre. Debido a la alta envergadura en base a desarrollo 
y ejecución que estos poseen, es una tarea complicada estimar el costo de 
los proyectos en su totalidad, y uno de estos casos son los IPC 
(INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION)  en el área industrial, esta 
situación condujo a realizar un estudio que se basó en la recolección y 
registros de proyectos IPC en el área industrial, el cual abarcó la creación de 
un espacio muestral partiendo de los productos técnicos elaborados por la 
consultoría, hasta la ejecución del proyecto en su totalidad, ya logrado dicho 
universo se aplicaron las medidas de tendencia central de la estadística 
descriptiva y se logró de esta manera elaborar índices técnicos y económicos 
que permiten estimar el costo de un IPC en un porcentaje favorable respecto 
de la envergadura que posea el proyecto a ejecutar. 
Palabras claves: Proyectos IPC, Índices de Costo, Estadística, Norma 
COVENIN 2000, Planos.
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INTRODUCCIÓN 

Al transcurrir el tiempo, la ejecución de proyectos de ingeniería se ha 

vuelto una labor de gran envergadura, que recalca la calidad de los 

profesionales encargados del diseño y la ejecución de los mismos, desde 

propuesta de nuevas ideas hasta la capacidad de resolver los inconvenientes 

que se puedan presentar durante el proceso, para lograr con éxito su 

completa ejecución. Esto ha conllevado a la elaboración de proyectos 

denominados IPC (INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION), definidos 

por abarcar de manera completa la elaboración, y ejecución de obras, tal 

como lo indica su nombre. 

Debido a la gran amplitud y complejidad que genera el desarrollo y la 

ejecución de los mencionados proyectos, se vuelve una complicación estimar 

el costo de los mismos en su totalidad, más aún si estos son netamente 

obras elaboradas en el área industrial petrolera, ya que muchos de los 

procesos al momento de ejecutar el proyecto no están normados como 

partidas y generan un vacío en base al desglose de costos de la cantidad de 

obra.  

En vista de estos importantes factores, adyacentes al tema, queda más 

que demostrada, la falta de una metodología clara y confiable, que facilite el 

conocimiento en costos de los proyectos IPC, por ello, la investigación 

presentada tuvo como objeto la elaboración de índices técnicos y 

económicos en los proyectos de ingeniería procura y construcción (IPC), en 

el área industrial petrolera usando las medidas de tendencia central de la 

estadística descriptiva, para agilizar la determinación del costo ingenieril y 

constructivo de cualquiera de las obras, ya sea idéntica o similar a las 

estudiadas en este trabajo de grado, utilizando la metodología de la norma 

COVENIN 2000. 
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Desarrollada bajo las modalidades de indagar, recopilar, calcular y 

comprobar, tomando en cuenta el tamaño y la tipología de cada una de las 

obras, la investigación se encuentra organizada en cinco Capítulos. En el 

Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, contentivo a su vez del 

alcance y la justificación del estudio; se expresan además el objetivo general 

y los objetivos específicos. El Capítulo II concierne al marco teórico 

referencial, el cual se encuentra conformado por los antecedentes y las 

bases teóricas que sustentan el progreso de la investigación 

En el Capítulo III se hace referencia a la metodología acogida en la 

realización del estudio en cuestión y conduce hasta el Capítulo IV, donde se 

exponen de forma detallada los resultados obtenidos. Finalmente, en el 

Capítulo V se plantean las conclusiones y recomendaciones propias de la 

investigación y estudio efectuado. 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Toda empresa especializada en consultoría referente a proyectos de 

ingeniería en el área industrial petrolera, está caracterizada por alcanzar la 

integración de la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC), etapas que son 

complementadas a lo largo del proceso de búsqueda en cuanto a las 

opciones de solución a problemas o necesidades que se presenten durante 

su gestión. Dichos proyectos (IPC), por lo general, son de alta inversión, por 

este motivo, en la mayoría de las ocasiones representa un problema la 

estimación concreta de los costos que generan los mismos.  

Debido a la problemática de estimación de costos que enfrentan las 

empresas consultoras, se realzan los métodos utilizados para dicha 

estimación en construcción, estos métodos como lo son la estimación de 

ingeniería industrial, análisis de cuentas, gráficas de dispersión, método de 

punto alto y punto bajo y análisis de regresión, hasta ahora no han logrado 

cumplir del todo con las expectativas y resultados requeridos. Cabe destacar 

que actualmente no se cuenta con una herramienta matemática que permita 

estimar los costos de un IPC, salvo los métodos mencionados, sin embargo, 

no se encuentran adaptadas a la realidad venezolana, generando como 

resultados; retrasos en la emisión de proyectos, disminución de calidad en 

cuanto a los servicios profesionales prestados por la empresa e incontrolable 

manejo de los costos por las diferentes situaciones que se puedan presentar. 

En el mismo orden de ideas, el propósito de esta investigación se 

basó en complementar las técnicas y estrategias de estimación de costos de 
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construcción por medio de las medidas de tendencia central de la estadística 

descriptiva (ED), ya que la misma constituyó una herramienta  esencial para 

caracterizar los diferentes proyectos analizados, utilizando y aplicando los 

requerimientos de la Norma COVENIN (Comisión Venezolana de Normas 

Industriales) 2000 sector de construcción, mediciones y codificación de 

partidas para estudios, proyectos y construcción. Al mismo tiempo, la 

estimación de costos, forma parte importante en este campo, ya que se trata 

de una predicción cuantitativa, en forma de moneda (bolívares, dólares), de 

los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto, para 

luego aplicar una de las diferentes herramientas convencionalmente usadas, 

como lo son la estimación paramétrica, ascendente, por tres valores, análisis 

de reserva, entre otras. 

Este proceso, se inició con el trabajo de campo, tomando como 

espacio muestral los diversos proyectos de ingeniería elaborados por 

empresas de consultoría, específicamente en el área industrial petrolera, 

ejecutados por diferentes consultoras a nivel regional en los últimos 5 años, 

dato que fue tomado como intervalo para el desarrollo de los cálculos. 

De esta manera se procedió a evaluar usando la Norma COVENIN 

(Comisión Venezolana de Normas Industriales) 2000 sector de construcción, 

mediciones y codificación de partidas para estudios, proyectos y 

construcción, como fundamento en el cálculo de las cantidades de obras, 

análisis y presentación efectiva de los datos, además la correcta validación 

de la información numérica. También se procedió a medir el intervalo de 

tiempo de emisión, revisión y ejecución entre los productos técnicos (planos y 

documentos) de un proyecto en específico y otro, la discrepancia que pueda 

existir entre ellos en cuanto a las actualizaciones realizadas durante su 

gestión, así como también se buscó aclarar algunas de las interrogantes 
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sobre el tema mediante entrevistas protagonizadas por especialistas en el 

campo estudiado. 

A groso modo, el alcance de la investigación estuvo limitado a la 

evaluación de los proyectos de construcción, específicamente a nivel 

industrial petrolero, emitidos y ejecutados por las empresas consultoras a 

nivel regional durante los últimos cinco años, para lo que se tomó en cuenta 

el personal, materiales, servicios, instalaciones, equipamiento, entre otros. 

Para conseguir esta estimación de precios de todas las actividades 

involucradas, fue necesario, contar con unas bases, como lo son la magnitud 

del proyecto, actividades a realizar y riesgos al momento de llevarlo a cabo. 

Es importante resaltar que entre las empresas visitadas se encuentran; 

PDVSA Distrito San Tomé y PDVSA Gas Anaco, ya que son las empresas 

con más proyectos a nivel industrial en la región. 

Es de gran notoriedad decir que la investigación no es la primera en el 

área de la estimación de costos, ni en el desarrollo de proyectos de 

ingeniería, ya que existen muchos trabajos en esa área del conocimiento, 

entre los cuales se puede mencionar el realizado por Oliveros (2008), en el 

cual se desarrolló pautas y fundamentos en la elaboración de proyectos, así 

como también, su gestión, costos, etc.  

De igual manera, considerar analizar con las Medidas de Tendencia 

Central de la Estadística Descriptiva, los diferentes proyectos en el área 

industrial petrolera realizados en el país en los últimos cinco años, es lo que 

le da fundamento a su originalidad a la hora de valorar los costos de 

construcción de un proyecto en sus etapas de visualización o en proyectos 

de Ingeniería Procura y Construcción (IPC), en donde no se cuenten con 

cómputos métricos ni planos de proyecto definidos.  
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Cabe resaltar que la importancia de la investigación radica en la 

necesidad que actualmente existe de disponer de un sistema matemático 

más práctico, productivo, preciso y de fácil manejo, para la obtención de 

índices de costos constructivos e ingenieriles, por parte de las empresas 

consultoras de proyectos de ingeniería en la amplitud del área de 

construcción industrial petrolera, adaptados a la realidad económica de 

Venezuela.  

Con esta investigación se espera que se puedan realizar estimaciones 

más cercanas a la realidad sin desestimar o sobre estimar, las cantidades de 

obra y los precios definitivos de los proyectos, y de esta manera brindar, la 

comodidad y rapidez de gestión a las empresas en este ámbito elemental. 

También se debe recalcar la importancia académica como guía para futuras 

tesis o proyectos dentro de la Universidad De Oriente. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar índices técnicos y económicos en los proyectos de ingeniería 

procura y construcción (IPC), en el área industrial petrolera usando las 

medidas de tendencia central de la estadística descriptiva. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar información referente a diversos proyectos de ingeniería 

efectuados en la industria petrolera venezolana (PDVSA).  

 Identificar los lapsos de ejecución de los productos técnicos asociados 

en el desarrollo de proyectos industriales petroleros. 

 Describir las diferentes actividades realizadas en la ejecución de 

proyectos de ingeniería en la industria petrolera venezolana, en 

función a las cantidades de obras, aplicando la metodología de la 

norma COVENIN (2000).  

 Realizar variables de medición necesarias para el análisis de 

proyectos de ingeniería ejecutados en la industria petrolera 

venezolana (PDVSA), a través de la aplicación de medidas de 

tendencia central de la estadística descriptiva. 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

De acuerdo al propósito de la investigación, se revisaron los siguientes 

trabajos que presentan vinculación con el tema estudiado, básicamente en lo 

referente al área de investigación del control de costos en proyectos de 

Ingeniería, Procura y Construcción (IPC).  

Fernández (2006), se basó en rediseñar el proceso de control de 

costos de la empresa Tecnoconsult, considerando los requerimientos de los 

proyectos. Para ello, se requirió de la revisión de los sistemas y 

procedimientos de control de costos, así como esquemas de codificación 

existentes, para atender las necesidades actuales y previstas para el futuro. 

Para el desarrollo de este proyecto y el logro de sus objetivos, se realizó la 

recolección, procesamiento y análisis de información referida al control de 

costos, a modo que pudiera ser adaptada a la teoría de trabajo de 

Tecnoconsult. 

En conclusión, se obtuvo una estandarización en cuanto a las 

metodologías usadas para el control de costos efectivo, recomendado para 

las empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de ingeniería, procura y 

construcción. Este proyecto proporcionó al presente trabajo de grado 

información acerca de las metodologías de estimación de costos a partir de 

un proyecto de ingeniería, procura y construcción (IPC), permitiendo ampliar 

el diseño de un nuevo sistema. 

Por otra parte, Lagos (2003), se empeñó en describir el sistema 

utilizado por empresas consultoras de Venezuela, para el control de los 

costos internos en la ejecución del proyecto. Estableció una serie de 

variables y se aplicó una serie de estudios de documentación sobre las 
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empresas seleccionadas, para así determinar su sistema de control de 

costos, para su posterior descripción y comparación entre los sistemas de las 

distintas empresas seleccionadas en relación a las variables establecidas. 

Así mismo, el autor obtuvo como resultado principal que las 

metodologías utilizadas en cada una de las empresas. Este proyecto 

proporcionó información importante para este trabajo de grado sobre los 

distintos tipos de recolección de datos para la estimación de costos, lo cual 

brindó un amplio sentido de percepción de cada uno de los factores tomados 

en cuenta para estimar el costo de un proyecto a ejecutar. 

Igualmente, Osteicoechea (2002), desarrolló una herramienta 

metodológica basada en un análisis descriptivo de las variables que 

impactan en el costo de la elaboración de ofertas de un IPC. Estas variables 

son: productividad, negociación, riesgos, gastos operativos; con el fin de 

obtener una ventaja competitiva al realizar una oferta que considere todos los 

pasos metodológicos, sin omisiones, bien fundamentada y debidamente 

controlada y al menor costo. La metodología utilizada fue la documental, 

como base general para los estudios de estimación de costos de las distintas 

empresas. 

De igual forma, se concluyó que, para hacer frente a los retos 

impuestos por las condiciones actuales del mercado, las empresas recurren 

a un proceso de gestión de cambios en los términos de productividad y 

eficiencia. La contribución al presente proyecto fue la proporción de los 

estudios realizados sobre las diferentes técnicas de negociación en el área 

de Ingeniería Procura y Construcción (IPC). 
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2.2. Bases Teóricas Referenciales 

 

2.2.1. Norma Venezolana COVENIN 2000-92 

De acuerdo a la misma Norma, esta establece los criterios para la 

determinación de los cómputos métricos y la codificación de las partidas para 

el presupuesto del proyecto, fabricación, montaje y construcción de las 

nuevas edificaciones que se ejecuten en el territorio Nacional. La codificación 

de partidas y los presupuestos de edificaciones que requieran el uso de 

partidas relativas a la vialidad o hidráulica no contempladas en esta Norma, 

usaran los códigos, descripción, unidades de medida y cómputos métricos 

indicados en la Norma COVENIN 2000-9,1 vigente en su Parte I Carreteras y 

en su Parte III Obras Hidráulicas, sujeto a la aprobación del organismo 

contratante.  

2.2.2 Términos generales según la Norma COVENIN 2000-92 

 2.2.2.1 Código de prácticas 

 Documento que describe prácticas recomendadas para el diseño, 

fabricación, instalación, mantenimiento, o uso de equipos, instalaciones, 

estructuras o productos. 

2.2.2.2 Cómputos métricos 

 Cálculos detallados de las cantidades de obra. 

2.2.2.3 Cómputos métricos sobre planos 

 Cómputos métricos utilizando planos marcados y planillas de 

desarrollo presentados en forma de partida. 
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2.2.2.4 Cómputos métricos en sitio 

 Verificación en sitio de las cantidades de obra realmente ejecutadas. 

2.2.2.5 Documentos del contrato 

Documentos que definen las responsabilidades de las partes 

involucradas conforme a las “Condiciones Generales de Contratación para 

Estudios y Proyectos” o las “Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras” Vigente, publicadas en la Gaceta Oficial en la República 

de Venezuela. 

2.2.2.6 Especificación técnica 

Documento que establece las características de un producto o 

servicio, tales como niveles de calidad, rendimiento, seguridad, dimensiones. 

Puede incluir también terminología, símbolos, métodos de ensayo, embalaje, 

requisitos de marcado o rotulado. 

2.2.2.7 Implantación 

Adaptación de un proyecto tipo a las condiciones locales del terreno.  

2.2.2.8 Memoria descriptiva 

Documento donde se expone las razones que justifican la solución 

adoptada, así como las hipótesis en el análisis y el diseño, y, en general todo 

lo necesario para dar una visión completa del conjunto del trabajo. La 

memoria descriptiva debe permitir su debida y clara interpretación porb otros 

profesionales. 

2.2.2.9 Partidas para presupuestos 

En esta Norma, la parte más pequeña en que se ha dividido una obra, 

definida mediante su código, su descripción y su unidad de medida.   
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2.2.2.10 Planillas de desarrollo 

Hojas de cálculo de los cómputos métricos en que aparece el 

desglose de los elementos y miembros computados identificados con un 

color y un número o una letra encerrados en círculo. 

2.2.2.11 Planos marcados 

Documento del cómputo métricos, constituido por copia de los planos 

originales donde cada elemento o miembro computado está identificado con 

colores, codificados y numerados o letras encerradas en círculo. 

2.2.3 Control de costos 

Según Fernández (2006), controlar los costos de un proyecto IPC, 

significa mucho más que minimizar los gastos. Para la Asociación para el 

Avance de la Ingeniería de Costos, mejor conocida por sus siglas en inglés 

AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering); el control de 

costos de un conjunto de actividades van desde el desarrollo de base de 

datos, la creación de estimados con sus correspondientes presupuestos, la 

captura y reporte de costos actuales y el análisis de los costos actuales 

contra los presupuestados, hasta el desarrollo de recomendaciones para 

mejorar la ejecución, e inclusive hasta la asistencia con la implementación de 

las mismas. (AACE, 2002).  

El primer objetivo de la estimación de costos es, por tanto, identificar a 

tiempo las variaciones anormales de los costos respecto del presupuesto, de 

manera tal que se puedan tomar las medidas correctivas adecuadas para 

que el proyecto vuelva a estar dentro del presupuesto. Como se puede 

apreciar, todas las actividades que se consideran parte del control de costos 

se conjugan para intentar que los costos reales estén más apegados al 

presupuesto objetivo del proyecto. Para que esto suceda, es importante que 
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el presupuesto se ajuste lo más posible a la realidad, por lo que es 

indispensable la actualización continua de las bases de datos de estimación 

de costos. 

2.2.4 Estimación de costos 

Al estimar el comportamiento de los costos, los estudios de estimación 

tratan de predecir las relaciones, basándose en el nivel de actividad o en el 

generador de gastos que afecta a los costos. En la práctica, los 

administradores encuentran frecuentemente diversos generadores de costos, 

como lo son: las horas - máquina, las transacciones, las unidades de venta, 

las celdas de trabajo, los tamaños de los pedidos, las horas de mano de obra 

directa, el valor de los materiales y los requerimientos de calidad. 

2.2.5 Consultoría 

 Según González y Marcano (2004), la consultoría se define como el 

servicio prestado por una persona o un grupo de personas independientes y 

calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos; recomendación de 

medidas apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones. 

2.2.6 Control de proyectos 

Es el proceso de seguimiento y análisis a una serie de elementos 

determinados que permitan evaluar la ejecución de los proyectos y que 

provean la información para la toma de decisiones gerenciales. En este caso 

esos elementos son lo que conocemos como Ingeniería, Procura y 

Construcción (IPC) los cuales definen las fases de ejecución de un proyecto 

de ingeniería propiamente dicho. 
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2.2.7 Proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) 

Es el conjunto de actividades orientadas a un fin común que tienen un 

comienzo y una terminación. Y en este caso está conformado por un ciclo de 

vida el cual incluye la ingeniería de detalle, la procura y la construcción de un 

proyecto.  

2.2.8 Servicios de consultoría 

Según Osteicoechea (2002), las empresas consultoras y de servicios, 

ofrecen sus productos mediante ofertas o concursos de credenciales que 

están sujetas a las condiciones establecidas en la ley de licitaciones. Para 

las empresas consultoras la prestación de servicios son de tipo asistencia 

técnica y servicios profesionales, que se rigen por concursos de 

credenciales, ya que este tipo de servicios no se licita, por lo tanto la 

competencia va más allá de un mejor precio. Para optar a la obtención de 

una buena propuesta de un proceso de licitación es necesario tener las 

capacidades técnicas que representan una ventaja competitiva en el 

proceso.  

 

 Según García (2003), define los siguientes conceptos: 

 

2.2.9 Medida de tendencia central 

Los datos obtenidos pueden condensarse en un solo valor central 

alrededor del cual todos los datos muestrales se distribuyen. La tendencia 

central se refiere al punto medio de una distribución denominando así a las 

medidas de tendencia central como medidas de posición. La presente 

definición y las posteriores a explicar con sus respectivas fórmulas referentes 

a la estadística descriptiva, permitirán conocer la desviación estándar del 
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punto central de una población de proyectos IPC estudiada y analizada para 

así poder recomendar y desarrollar una estimación adaptada a la realidad 

venezolana. 

2.2.10 Media aritmética 

Es una medida de localización central, que en el caso de datos no 

agrupados, es la suma de los valores de todas las observaciones divididas 

entre el número de observaciones realizadas y en el caso de datos 

agrupados, los datos obtenidos normalmente se organizan en distribución de 

frecuencias, siendo la media aritmética el producto de cada valor diferente 

por el número de veces que ha ocurrido y sumando después los productos 

así obtenidos, y sus fórmulas son: 

Ec. (1) 

Donde: 

  = sumatoria del valor x1, x2, x3,…, xi n = número de 

observaciones. 

  = sumatoria del valor x1, x2, x3,…, xj. (x se emplea para 

designar a los distintos valores). 

  = número de veces que cada x ha ocurrido o frecuencia 

de x 

 n = número de observaciones 

2.2.11 Mediana 

Es el valor que queda en la parte central de un grupo de 

observaciones arregladas en orden de magnitud. En el caso de datos no 

agrupados, es el valor intermedio cuando los valores de los datos se ordenan 

en forma ascendente. En el caso de datos agrupados, cuando los datos se 
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han organizado en una distribución de frecuencias, la mediana (MD) es el 

conjunto de n observaciones que se determina mediante la fórmula: 

      Ec. (2) 

Donde: 

  = frecuencia acumulada antes del límite inferior de 

la clase mediana. 

  = frecuencia de la clase mediana 

  = límite inferior de la clase mediana 

 w = ancho del intervalo de la clase 

 n = número de datos (frecuencia total) 

2.2.12 Moda 

Valor o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de 

observaciones. La moda puede no existir o no ser única en caso de que 

exista. Una distribución con moda única se dice unimodal. Si los datos tienen 

exactamente dos modas, se dice que son datos bimodales; si tienen más de 

dos modas, son multimodales. En el caso de datos no agrupados, es el valor 

que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En el caso de 

datos agrupados, la moda puede deducirse de una distribución de 

frecuencias o de un histograma a partir de la siguiente fórmula: 

    Ec. (3) 

Donde: 

  = límite inferior de la clase modal (clase que contiene a la 

moda). 
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  = exceso de la frecuencia modal sobre la de la clase 

inferior inmediata. 

 = exceso de la frecuencia modal sobre la clase superior 

inmediata. 

 C = ancho del intervalo de clase modal. 

A su vez Marconi y D`Amelio (2006), definen los siguientes conceptos: 

 

2.2.13 Varianza y desviación estándar 

Las descripciones más comprensibles de la dispersión son aquellas 

que tratan con la desviación promedio con respecto a alguna medida de 

tendencia central. Veremos dos medidas que nos dan una distancia 

promedio con respecto a la media de la distribución: varianza y desviación 

estándar. 

2.2.14 Varianza de la población 

Es el promedio de las distancias al cuadrado que van de las 

observaciones a la media. Establece la variabilidad de la variable aleatoria. 

Se denomina varianza muestral cuando se calcula la varianza de una 

comunidad, grupo o población en base a una muestra, la cual se calcula a 

partir de la siguiente ecuación: 

 

     Ec. (4) 

Donde: 

 S2 : Varianza de la población 

 x : Elemento u observación 
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 m : Media de la población 

 N : Número total de elementos de la población 

2.2.15 Desviación estándar de la población 

Es la raíz cuadrada de la varianza, representada por la siguiente 

fórmula: 

               Ec. (5) 

 

2.2.16 Error estándar de la media 

Es la desviación estándar de la distribución muestral de un estadístico. 

En otras palabras, puede usarse para medir la precisión de la media 

muestral.  

                                               Ec. (6) 

2.2.17 Intervalos de confianza 

 Es una técnica de estimación que permite acotar un par o varios pares 

de valores, con respecto a la inferencia estadística, dentro de los cuales se 

encontrará la estimación puntual buscada, con la más alta probabilidad de 

aceptación.  

Intervalo de confianza = m ±            Ec. (7)



 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo, se presentan todos los aspectos relacionados con la 

metodología utilizada, a fin de recaudar la información necesaria; que fue la 

base sustentable para este trabajo. Se muestra el nivel de investigación 

definiendo el tipo de investigación y sus lineamientos, los instrumentos y 

técnicas empleadas en la recolección de la información y los recursos 

utilizados para lograr los objetivos de la investigación. 

3.1. Tipo de Investigación  

De acuerdo al propósito de la investigación, se caracterizó por ser 

descriptiva, debido a que su fin fue indicar todas las características y 

variables de medición que intervienen en la evaluación de la estimación de 

costos de proyectos IPC. Por otro lado, con la presente investigación, se 

buscó realizar la evaluación exhaustiva técnica y económica de los proyectos 

IPC (Ingeniería, Procura y Construcción), todo esto mediante la utilización de 

las medidas de tendencia central de la estadística descriptiva logrando la 

aplicación de la desviación estándar correspondiente, y de esta manera se 

adaptó el sistema de estimación y control de costos a la realidad venezolana, 

tomando en cuenta cada una de las variantes y factores que intervienen en la 

misma para facilitar y asegurar resultados convincentes. 

Es necesario recalcar que la descripción de cada uno de dichos 

factores es de total importancia para lograr determinar las ventajas y 

desventajas de cada uno, y de esta manera estar al tanto de las mismas para 

aplicar las metodologías adecuadas según sea el caso. Para el autor Arias 

(2012), la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. (pag.24). 

3.2. Nivel de Investigación 

Arias (2012), refiere que orientada sobre la finalidad general del 

estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios 

para el desarrollo de la investigación, se concluye que es de tipo: Mixta 

documental y de campo, debido a que el trabajo inició su progreso en base al 

aporte de textos y materiales impresos ya existentes que permitieron una 

adecuada adaptación teórica y referencial. Mayormente fue desarrollado  en 

función de la recolección de proyectos IPC petroleros, emitidos por las 

diferentes consultoras venezolanas. 

Para lograr cada objetivo en este proyecto, fue obligatoria la revisión y 

análisis de cada documento referente al tema estudiado, desglosando y 

aprovechando cada  aporte respaldado por su origen y afinidad para un buen 

desarrollo a nivel estructural complementario del presente proyecto.  

De tal modo, según el mismo autor, la investigación documental “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos”. (pag.27). 

Así mismo, el autor define la investigación de campo como “aquella 

que “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
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manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes”. (Ibidem). 

3.3. Técnicas y Herramientas  

El desarrollo del proyecto estuvo basado en la indagación y 

recaudación de información de textos, tesis de grado, entre otros 

documentos especializados ya existentes, los cuales se caracterizaron por 

poseer todo lo necesario para iniciar con el desarrollo del presente trabajo de 

pregrado. Se tomaron las referencias más importantes, tomando en cuenta 

experiencias ya planteadas, metodologías ya elaboradas de control de 

costos, estimación y presupuestos, así como también los diseños y 

propuestas de sistemas técnicos para la estimación de costos para empresas 

consultoras. Adicionado a esto, para aclarar las interrogantes en cuanto al 

tiempo en horas hombre que conlleva la emisión de planos y documentación 

técnica de proyectos industriales petroleros, se realizaron encuestas vía Web 

a profesionales en el área (ingenieros, arquitectos, etc.), utilizando la 

Aplicación de Google Drive “Formularios de Google”, ver (anexo A1). 

La definición que ofrece Google sobre su herramienta para la creación 

de formularios, dice lo siguiente: Los Formularios de Google te permite 

planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a alumnos o 

recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Leyendo la 

definición, se determinó la idea aproximada de su uso tan diverso. Aunque si 

indagamos un poco más, veremos que son multitud los usos educativos que 

se puede dar esta herramienta validada por la empresa internacional google. 

Así mismo, también se ejecutó la recolección de proyectos IPC, a nivel 

industrial o petrolero efectuados durante los últimos cinco años, realizando 

las respectivas visitas a las empresas consultoras venezolanas y haciendo la 

solicitud de dicho material, el cual incluyó; planos de los proyectos de 
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construcción, cómputos métricos, análisis de precio unitario, y datos 

especiales, como tiempo de emisión entre la revisión de un plano y otro, así 

como también el tiempo de ejecución.  

Además, cada uno de estos datos sirvieron para la evaluación técnica 

y económica de dichos proyectos, lo que se inició utilizando el programa 

computacional “Excel”, creando formatos con lineamientos y fórmulas 

específicas correspondientes a cada material para el cálculo de los cómputos 

métricos propios de cada proyecto, así como también se crearon formatos 

para  el registro y cálculo de los intervalos entre revisión de planos y de toda 

la documentación técnica recopilada, para lo que se utilizó la página Web 

“venezuela.workingdays.org” la cual ofrece con exactitud los días trabajados 

excluyendo los días feriados según sea el año. Por consiguiente, para la 

creación de los índices económicos, se emplearon las medidas de tendencia 

central de la estadística descriptiva, y de esta manera se logró crear la data 

requerida en cuanto a la información recaudada, buscando proponer un 

nuevo método para facilitar estos procedimientos a la consultoría 

venezolana. 

Cabe agregar, que para el desarrollo de las etapas del presente 

trabajo de grado, se utilizaron herramientas y equipos puntuales, 

sistemáticos y dinámicos, tales como lo son; Disco Duro Portátil para la 

recolección de los proyectos y material solicitado, computador portátil VIT 

P2400 con “software” Windows versión 2010 incluyendo todo el paquete 

computacional “office”,  para la evaluación de planos, diseños y medidas de 

los proyectos se utilizaron los programas AutoCAD civil 3D 2012, AutoCAD 

2015, Foxit PhantomPDF, y Word 2013. Para generar los valores 

presupuestarios, se utilizó el “Software” MAPREX, suministrando así cada 

una de las totalizaciones en costo por cada proyecto, tomando en cuenta los 

impuestos, gastos administrativos, etc. Para la recolección de datos analítica 
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predictiva para solucionar la problemática ya planteada en dicho trabajo de 

grado, se recurrió al uso del “software” IBM SPSS Statistics Versión 25, 

facilitando así la gestión de los datos, la selección y la ejecución de análisis y 

el intercambio de resultados, así como análisis multivariados y de sobrevida



 
 

CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 La presente investigación, está definida por dos etapas; la etapa I, 

determinada por el estudio en base a la ingeniería de cada uno de los 

proyectos recopilados, y la etapa II, basada en la aplicación de las 

metodologías anteriormente mencionadas, para los cálculos referentes a las 

fases de construcción de las mismas obras. 

4.1 Recopilación de información referente a diversos proyectos de 

ingeniería efectuados en la industria petrolera venezolana (PDVSA). 

Siendo el primer objetivo específico, el impulso y sustento de este trabajo 

de grado, por su naturaleza, fue desarrollado implicando el mismo tiempo de 

elaboración de esta investigación, abarcando una extensa exploración y 

búsqueda de información, partiendo de un laborioso trabajo de campo, 

definido por las siguientes actividades: 

4.1.1 Consultas a profesionales especializados. 

Realizadas con la finalidad de determinar los procesos de ejecución 

de proyectos de ingeniería, procura y construcción, y de igual manera 

solicitar el apoyo en cuanto al suministro de los recursos digitales 

correspondientes a los diversos proyectos, generados y desarrollados 

durante los últimos 5 años, fueron visitadas las empresas Petróleos de 

Venezuela, S. A., más cercanas del oriente del país, ubicadas en Anaco, y 

en San Tome, más algunas consultoras locales, obteniendo una cantidad de 

ochenta y cinco (85) proyectos digitalizados, agrupados en trece (13) 

clasificaciones, de diferentes tipos de proyectos, descritos a continuación en 

la (tabla 1): 
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Tabla 1. Proyectos recopilados 

Código Clasificación de proyectos Cantidad 

PR1 Pasarelas y plataformas 13 

PR2 Fundaciones y bases 16 

PR3 Casetas de control 4 

PR4 Edificios Administrativos 5 

PR5 Edif. Subestación Eléctrica 3 

PR6 Equipos 3 

PR7 Galpones 3 

PR8 Estación De envío, recibo y trampas 3 

PR9 Drenajes especiales 7 

PR10 Oleoductos 4 

PR11 Estructuras Metálicas Para Soportes. 9 

PR12 Tanques 6 

PR13 Vialidad 7 

Fuente: Autores 

De esta manera, se obtuvo un porcentaje considerable de proyectos, 

desarrollados en diferentes áreas y ámbitos constructivos, los cuales fueron 

ideales para llevar a cabo la investigación como espacio muestral, 

destacándose por ocupar el 43,67% “Pasarelas y Plataformas”, “Fundaciones 

y Bases” y “Estructuras metálicas para soportes”, mientras que el resto de las 

10 agrupaciones, se visualizó que individualmente no excedieron el 10%, tal 

como se muestra en el (figura 1). 

Así pues los archivos recopilados, de cada uno de los ya mencionados 

proyectos industriales, abarcan desde planos de ingeniería, hasta la 

documentación descriptiva y técnica completa de los mismos, abarcando un 

gran número de productos, tal cual se muestra en la (tabla 2), ya que toda 

esta información es característica de todas las áreas (civil, eléctrica industrial, 

instrumentación, electromecánica) y actividades desarrolladas en el campo 

constructivo, para llevar a cabo su iniciación y posterior culminación. 



43 
 

 
 

Asimismo, se realizaron las consultas pertinentes al personal de las 

empresas visitadas, con la finalidad de obtener un mejor soporte en base al 

material recolectado. 

 

 

Figura 1 Proyectos recopilados en porcentaje (%). Fuente: Autores 

 

Se debe agregar que, cada producto técnico fue aprovechado en su totalidad 

para el desarrollo de esta investigación, y para la aplicación de este estudio, 

tomando en cuenta que la variabilidad en cuanto a la cantidad de los 

mismos, dependió directamente del tipo y magnitud de proyecto, ya que 

mientras sea de mayor extensión, más planos y documentos generan.  

 

 

14,94% Pasarelas y plataformas

18,39%Fundaciones y bases

4,60%  Casetas de control

5,75% Edificios Administrativos

3,45 Edif. Subestación Eléctrica

3,45 Equipos

5,75 Galpones

5,75% Estación De envío, recibo y trampas

8,05% Drenajes especiales

4,60% Oleoductos

10,34% Estructuras Metálicas Para Soportes.

6,90% Tanques

8,05% Vialidad
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Tabla 2 Resumen de productos técnicos recopilados. 

PROYECTO 
PLANOS DOCUMENTOS 

Cabezal de desvío de 16” para reemplazo de cabezales de 
26” y 16” Nivel 250 PSIG SREF-4. 

4 10 

Diseño de la línea de transferencia de gas asociada a la 
estación de flujo El Roblote (EREF), campo El Roblote – 
Las Ollas. 

3 12 

Incremento capacidad de almacenamiento en PTO y 
manejo de producción pesados por tuberías de 42”. 

546 26 

Incremento de capacidad de almacenamiento de crudo en 
morichal 

163 67 

Manejo y disposición de crudo oriente (MADCO) 
Oleoducto 42” PTO-TABJ. 

46 52 

Obras complementarias para el OCEMI RB-ii ø 36. 102 43 

Planta termina de generación de energía eléctrica San 
Diego De Cabrutica. 

716 808 

Oleoducto 42” PTO-TAEJ 287 101 

Tanques OCEMI en PTO oleoducto 42” PTO – TAEJ 446 99 

 Fuente: Autores. 

   

4.2 Lapsos de ejecución de los productos técnicos asociados en el 

desarrollo de proyectos IPC en la industria petrolera venezolana. 

Esta fase abarcó desde el cálculo de los intervalos de tiempo entre las 

revisiones de cada uno de los productos técnicos, hasta el cálculo de las 

horas hombre para la elaboración de los mismos, llevándose a cabo a través 

de la investigación de campo, determinada por la realización de consultas y 

encuestas en pos de los planos y documentos solicitados.  

Para tal efecto como resultado de las consultas realizadas a profesionales 

en el área, se obtuvo que el tiempo máximo estipulado para las revisiones 

entre los productos técnicos que componen la ingeniera de un proyecto en 

específico, no debe ser excedido a más de 15 días. Para generar los costos 

horas hombre de la ingeniera de los proyectos, y garantizar que los lapsos de 
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ejecución de los productos técnicos obtenidos (planos y documentos), 

cumplieran con este lineamiento, se optó por realizar los cálculos pertinentes, 

tomando en cuenta la revisión de los planos y documentación técnica, 

desarrollándose de la siguiente manera: 

4.2.1 Elaboración del cálculo correspondiente a los intervalos de tiempo 

de los productos técnicos recopilados. 

Se creó el modelo de planilla para el correcto cálculo de intervalos de 

tiempo y horas hombre entre productos técnicos (planos y documentos), 

ejecutándose inicialmente, mediante la introducción de los datos 

correspondientes a las casillas de “TIPO DE PROYECTO” y “NÚMERO DE 

REVISIONES” por plano o documento. Por consiguiente, se realizó la 

determinación de intervalos de tiempo en meses, según lo iban indicando las 

revisiones plasmadas en cada plano y documento. De este modo se 

calcularon los días trabajados laborables en dichos meses, empleando como 

herramienta al sitio web www.venezuela.workingdays.org, logrando así 

obtener días efectivamente laborables, excluyendo fines de semana y días 

festivos, lo que generó que los datos utilizados fuesen los más veraces para 

el estudio. 

Al mismo tiempo se procedió a calcular las horas hombre trabajadas 

en esos intervalos, basándose en las 8 horas laborables legales, aplicando la 

siguiente ecuación; ( ). Una vez terminado el 

proceso de cálculo de días laborables, se introdujeron los resultados en la 

casilla que denota los “DIAS TRABAJADOS”, y se realizó la mencionada 

multiplicación, de esta forma se hizo para todos los productos técnicos 

(planos y documentos), elaborados en la ingeniería de cada uno de los 

proyectos analizados. Ya obtenidos estos resultados, se realizó la sumatoria 

por especialidad (civil, eléctrica, mecánica, etc), para llegar a un total de 

http://www.venezuela.workingdays.org/
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horas empleadas durante la realización de los productos técnicos propios en 

su área (Ver tabla 3). 

Sin embargo, en su gran mayoría, muchos de los productos técnicos 

recopilados y estudiados, se caracterizaron por presentar entre lapsos de 

revisión, periodos muy extensos, por razones de parálisis de ejecución de la 

ingeniería, siendo retomados o reactivados hasta más de un  mes o un año 

después, siendo esto así, se consideró erróneo el cálculo de horas hombre 

trabajadas en la ingeniería del proyecto durante su desarrollo, debido a que 

excede el tiempo máximo estándar de 15 días reglamentarios entre 

revisiones. Por lo cual, nuestro estudio se vio obligado, a ser sometido a la 

realización de una verificación de los mencionados lapsos, a través de una 

encuesta diagnóstico de los mismos, aplicada a profesionales en el área, con 

la cual se lograron obtener resultados propios, reales, acordes y de 

confianza, con respecto a la actualidad. 

Tabla 3.Registro de cálculo de horas hombre 

FASE CIVIL 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
REVISIONES 

INTERVALOS 
DIAS 

TRABAJADOS 
HORAS 

HOMBRE 

Plano: soporte 
en trampa de 
recibo 
secciones y 
detalles 

A- AGOSTO 
2013 

AGO-13 22 176 

Plano: 
pasarelas y 
plataformas, 
plantas, 
sección y 
detalle. 

A- AGOSTO 
2013 

AGO-13 22 176 

Plano: planta y 
perfil, terraza, 
topografía 
modificada. 

A- JUNIO 2013 

JUN 13 - AGO 
13 

61 488 
B- JUNIO 2013 
0- JUNIO 2013 

0- AGOSTO 
2013 
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Continuación de tabla 3 
 
Plano: 
secciones 
transversales, 
terrazas, 
topografía 
modificada. 

A- AGOSTO 
2013 

AGO-13 22 176 

Plano: 
secciones 
transversales, 
vialidad, 
topografía 
modificada. 

A- AGOSTO 
2013 

AGO 13 - SEP 
13 

43 344 
0- SEPTIEMBRE 

2013 

Plano: drenaje 
de aguas de 
lluvia. 

A- JUNIO 2013 
JUN 13 - JUN 

13 
18 144 B- JUNIO 2013 

0- JUNIO 2013 
Plano: drenaje 
de aguas de 
lluvia, cajón de 
concreto. 

A- JUNIO 2013 
JUN 13 - JUN 

13 
18 144 

B- JUNIO 2013 

0- JUNIO 2013 

Plano: planta y 
detalles, cerca 
tipo fortaleza. 

A- Octubre 2013 
OCT 13 – 
OCT 13 

22 176 
0- Octubre 2013 

Plano: caseta 
de telemetría, 
arquitectura, 
planta, 
fachadas y 
secciones. 

A- JUNIO 2013 JUN-13  18 144 

Plano: caseta 
de telemetría, 
estructura y 
fundación. 

A- JUNIO 2013 JUN-13 18 144 

TOTAL DE HORAS HOMBRE= 2112 

Fuente: Autores 

 

4.2.2 Lapsos de ejecución de los productos técnicos mediante encuesta 

diagnóstico. 

Con motivo de afianzar más la información respecto a los tiempos de 

ejecución de los productos técnicos, componentes de la ingeniería de los 

proyectos IPC, se realizó una encuesta de sondeo, haciendo uso de la 

herramienta virtual Google Form, y divulgada a través de correo electrónico a 
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más de 100 profesionales entre arquitectos e ingenieros especializados en el 

área civil, eléctrica, mecánica e instrumentación. El cuestionario de la 

consulta está compuesto por dos (02) preguntas, las cuales fueron 

estructuradas en tipo selección múltiple, presentando las opciones de 

contestación en forma de intervalos de tiempo específicos. En la (tabla 4) se 

muestra la ficha técnica con los datos más resaltantes del cuestionario. En el 

(anexo A1), se ubica el cuestionario utilizado en el trabajo. 

Tabla 4 Ficha técnica de encuesta. 

Datos VARIABLE 

Nombre del estudio: 
Identificación de lapsos de los productos técnicos que 

componen un proyecto IPC. 

Grupo objetivo: 
Profesionales entre arquitectos e ingenieros especializados en 

el área civil, eléctrica, mecánica e instrumentista. 

Plataforma utilizada: 
Google Forms. 

 
Medio de difusión: Correo electrónico. 

Número de preguntas: 02 

Cantidad de invitaciones: 150 

Cantidad de encuestados: 100 
Fuente: Autores 

Por consiguiente, los resultados generales del cuestionario de percepción 

sobre los lapsos de ejecución de los productos técnicos que componen un 

proyecto IPC de envergadura industrial, de los cuales se exponen las 

respuestas a las interrogantes propuestas en dicha encuesta, las cuales 

pretenden determinar el tiempo estimado para la elaboración de los diversos 

tipos de planos y documentos, con respecto a proyectos pequeños, 

medianos y grandes (ver figuras 2 a 16).  
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Figura 2. Tiempos estimados en elaboración de alcance medición y forma de pago. 
Fuente: autores 

 

Para la figura anterior el 50% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de alcance, medición y forma de pago requieren 

alrededor de 16 a 32 horas, así como también, para un 10,7% se visualizó 

que los documentos se desarrollan en un lapso de tiempo determinado que 

va de 32 a 40 horas, seguidos de 14,3% para un intervalo de 8 a 16 horas y 

25,0% para 1 y 8 horas, determinando de la siguiente manera que la 

ejecución de la documentación referente a la figura 2 documento alcance 

medición y forma de pago va desde 8 a 32 horas aproximadamente. 
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Figura 3. Tiempos estimados en elaboración de bases y criterios de diseño. Fuente: 
autores 

 

A su vez para un 57,1% de los encuestados se obtuvo que la elaboración 

de documentos de bases y criterio de diseño requieren alrededor de 16 a 32 

horas, así como también, para un 10,7% se visualizó que los documentos se 

desarrollan en un lapso de tiempo determinado entre 1 a 8 horas y 32 a 40 

horas, seguidos de 14,3% para un intervalo de 8 a 16 horas y 3,6% para 40 y 

48 horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 3 documento bases y criterios de diseño 

va desde 16 a 32 horas aproximadamente. 
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Figura 4 Tiempos estimados en elaboración de especificaciones técnicas. Fuente: 
autores 

 

De igual forma para un 50,0% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de especificaciones técnicas requieren alrededor 

de 16 a 32 horas, así como también, para un 21,4% se visualizó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo determinado que va de 32 

a 40 horas, seguidos de 17,9% para un intervalo de 8 a 16 horas y 7,1% para 

40 y 48 horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 4 documento especificaciones técnicas 

va desde 8 a 40 horas aproximadamente. 
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Figura 5 Tiempos estimados en elaboración de estimado de costos. Fuente: autores 

 

Por otra parte para un 46,4% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de estimado de costos requieren alrededor de 16 

a 32 horas, así como también, para un 21,4% se visualizó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo determinado que va de 32 

a 40 horas, seguidos de 17,9% para un intervalo de 8 a 16 horas y 7,1% para 

40 y 48 horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 5 documento estimado de costos va 

desde 8 a 40 horas aproximadamente. 
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Figura 6 Tiempos estimados en elaboración de cómputos métricos. Fuente: autores 

 

En el mismo orden de ideas para un 39,3% de los encuestados se obtuvo 

que la elaboración de documentos de cómputos métricos requieren alrededor 

de 16 a 32 horas, mientras que, para un 35,7% significativo se visualizó que 

los documentos se desarrollan en un lapso de tiempo determinado que va de 

32 a 40 horas, seguidos de 14,3% para un intervalo de 8 a 16 horas y 10,7% 

para 40 y 48 horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de 

la documentación referente a la figura 6 documento cómputos métricos va 

desde 16 a 40 horas aproximadamente. 
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Figura 7 Tiempos estimados en elaboración de hoja de datos. Fuente: autores 

 

Así mismo para un 45,4% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de hoja de datos requieren alrededor de 8 a 16 

horas, mientras que, para un 17,9% significativo se visualizó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo determinado que va de 1 a 

8 horas y de 16 a 32 horas, seguidos de 7,1% para un intervalo de 32 a 40 

horas y 3,6% para 40 y 48 horas, determinando de la siguiente manera que 

la ejecución de la documentación referente a la figura 7 documento hoja de 

datos, va desde 8 a 32 horas aproximadamente. 
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Figura 8 Tiempos estimados en elaboración de informe de levantamiento en campo. 
Fuente: autores 

Mientras tanto para un 42,4% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de informe de levantamiento en campo requieren 

alrededor de 16 a 32 horas, mientras que, para un 17,9% significativo se 

visualizó que los documentos se desarrollan en un lapso de tiempo 

determinado que va de 32 a 40, seguidos de 25,0% para un intervalo de 8 a 

16 horas y 3,6% para 40 y 48 horas, determinando de la siguiente manera 

que la ejecución de la documentación referente a la figura 8 documento 

informe de levantamiento en campo va desde 8 a 40 horas 

aproximadamente. 
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Figura 9 Tiempos estimados en elaboración de informe de revisión de estudios. 
Fuente: autores 

 

Igualmente para un 53,6% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de informe de revisión de estudios requieren 

alrededor de 16 a 32 horas, mientras que, para un 17,9% significativo se 

visualizó que los documentos se desarrollan en un lapso de tiempo 

determinado que va de 8 a 16, seguidos de 10,7% para un intervalo de 40 a 

48 horas y 14,3% para 32 y 40 horas, determinando de la siguiente manera 

que la ejecución de la documentación referente a la figura 9 documento 

informe de levantamiento en campo va desde 8 a 40 horas 

aproximadamente. 
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Figura 10 Tiempos estimados en elaboración de lista de materiales. Fuente: autores 

 

Simultáneamente para un 33,3% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de lista de materiales requieren alrededor de 16 

a 32 horas, mientras que, para un 25,9% significativo se determinó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo que va de 32 a 40, 

seguidos de 18,5% para un intervalo de 1 a 8 horas y 18,5% para 8 y 6 

horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 10 documento lista de materiales, va 

desde 16 a 40 horas. 
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Figura 11 Tiempos estimados en elaboración de memoria de cálculo. Fuente: autores 

 

Por otro lado para un 42,9% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de memoria de cálculo requieren alrededor de 8 

a 16 horas, mientras que, para un 28,6% significativo se determinó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo que va de 16 a 32, 

seguidos de 21,4% para un intervalo de 32 a 40 horas y 7,1% para 40 y 48  

horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 11 documento memoria de cálculo, va 

desde 8 a 40 horas. 
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Figura 12 Tiempos estimados en elaboración de memoria descriptiva. Fuente: autores 

 

A  su vez para un 32,1% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de documentos de memoria descriptiva requieren alrededor de16 

a 32 horas, mientras que, para un 32,1% significativo se determinó que los 

documentos se desarrollan en un lapso de tiempo que va de 32 a 40, 

seguidos de 25,0% para un intervalo de 8 a 16 horas y 7,1% para 40 y 48  

horas, determinando de la siguiente manera que la ejecución de la 

documentación referente a la figura 12 documento memoria descriptiva, va 

desde 8 a 40 horas en relación a los porcentajes significativos obtenidos. 
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Figura 13 Tiempos estimados en elaboración de plano de detalle. Fuente: autores 

 

Por otra parte en estudio un 39,3% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de planos de detalle requieren alrededor de 8 a 16 horas, 

mientras que, para un 28,6% significativo se determinó que los planos se 

desarrollan en un lapso de tiempo que va de 16 a 32 horas, seguidos de 

17,9% para un intervalo de 32 a 40 horas y 14,3% para 40 y 48  horas, 

determinando de la siguiente manera que la ejecución de los planos 

referente a la figura 13 planos de detalle va desde 8 a 40 horas en relación a 

los porcentajes significativos obtenidos. 
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Figura 14 Tiempos estimados en elaboración de plano de elevación. Fuente: autores 

 

Así mismo para un 35,7% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de planos de elevación requieren alrededor de 1 a 8 horas, 

mientras que, para un 32,1% significativo se determinó que los planos se 

desarrollan en un lapso de tiempo que va de 16 a 32 horas, seguidos de 

21,4% para un intervalo de 8 a 16 horas y 7,1% para 32 y 40  horas, 

determinando de la siguiente manera que la ejecución de los planos 

referente a la figura 14 planos de elevación va desde 8 a 40 horas en 

relación a los porcentajes significativos obtenidos. 
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Figura 15 Tiempos estimados en elaboración de plano constructivo de taller. Fuente: 
autores 

 

De igual modo para un 32,1% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de planos contractivos de taller requieren alrededor de 8 a 16 

horas, mientras que, para un 25,0% significativo se determinó que los planos 

se desarrollan en un lapso de tiempo que va de 1 a 8 horas, seguidos de 

21,4% para un intervalo de 16 a 32 horas y 17,9% para 32 y 40  horas, 

determinando de la siguiente manera que la ejecución de los planos 

referente a la figura 15 planos constructivos de taller, va desde 8 a 48 horas 

en relación a los porcentajes significativos obtenidos. 
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Figura 16 Tiempos estimados en elaboración de plano de planta. Fuente: autores 

 

Por otro lado para un 39,3% de los encuestados se obtuvo que la 

elaboración de planos de planta requieren alrededor de 1 a 8 horas, mientras 

que, para un 32,1% significativo se determinó que los planos se desarrollan 

en un lapso de tiempo que va de 8 a 16 horas, seguidos de 17,1% para un 

intervalo de 16 a 32 horas y 10,7% para 32 y 40  horas, determinando de la 

siguiente manera que la ejecución de los planos referente a la figura 16 plano 

de planta, va desde 8 a 32 horas en relación a los porcentajes significativos 

obtenidos. 

En relación con el resultado del análisis que se realizó a los estadísticos 

obtenidos en base a la encuesta efectuada, se desarrolló una tabla resumen 

donde se muestran los intervalos de tiempo de elaboración para los distintos 

tipos de documentaciones y planos que se generaron a partir del cálculo y 

desarrollo de un proyecto de ingeniería, procura y construcción IPC. 
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Con respecto a la obtención de dichos intervalos, se tomaron los valores 

en porcentajes más significativos de los gráficos resultantes, dando cabida a 

los intervalos que se muestran en la (tabla 5 y 6)  

Tabla 5 intervalos de tiempo para la elaboración de documentos 

TIPOS DE DOCUMENTOS 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN EN 
HORAS 

  

MEMORIA DE CÁLCULO 8 A 32 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 16 A 32 

HOJA DE DATOS 8 A 40 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 16 A 32 

MEMORIA DESCRIPTIVA 8 A 40 

BASE Y CRITERIOS DE DISEÑO 16 A 40 

INFORME DE LEVANTAMIENTO EN CAMPO 8 A 32 

INFORME DE REVISIÓN DE ESTUDIOS (TOPOGRÁFICOS, 
GEOTÉCNICOS, ETC.) 

8 A 40 

LISTA DE MATERIALES 16 A 40 

ALCANCE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 8 A 40 

ESTIMADO DE COSTOS 8 A 40 

Fuente Autores 

 

Tabla 6 intervalos de tiempo para la elaboración de planos 

TIPOS DE PLANO INTERVALO 

PLANO DE PLANTA 8 A 40 

PLANO DE DETALLE 8 A 40 

PLANO DE ELEVACION  8 A 48 

PLANO CONSTRUCTIVO DE TALLER 8 A 32 

Fuente Autores 
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4.3 Describir de las diferentes actividades realizadas en la 

ejecución de proyectos de ingeniería en la industria petrolera 

venezolana, en función a las cantidades de obras, aplicando la 

metodología de la norma COVENIN (2000). 

Se generaron las variables de medición en base al estudio de las 

cantidades de obra correspondientes a cada uno de los proyectos 

recopilados, las cuales fueron obtenidas mediante el cálculo de cómputos 

métricos. Por consiguiente, se realizó el registro de partidas y de tales 

cómputos, bajo los lineamientos y metodología de la Norma COVENIN 

(2000). Cabe resaltar, que todos los proyectos de igual o similar naturaleza, 

en cuanto a procesos constructivos, durante su registro, fueron diferenciados 

el uno del otro con relación al tamaño o magnitud de la obra, valores que 

estarán dados en metro cuadrado (M2) o en metro lineal (ML), según sea el 

caso o tipo de obra.  

Por otra parte, los proyectos recopilados y seleccionados para el 

desarrollo de este trabajo de grado, fueron basados y desarrollados 

principalmente en el área industrial petrolera, por lo que fue necesario 

realizar la creación de tres (3) Ampliaciones de Normas COVENIN de 

manera estandarizada, codificadas en continuidad con las ya existentes, 

debido a lo limitada que está la Norma COVENIN (2000) actualmente, en 

cuanto al registro, descripción y medición de partidas referentes a; 

instalaciones eléctricas industriales, de instrumentación y electromecánicas y 

por otra parte Petróleos De Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) no 

codifica sus proyectos por la norma propiamente dicha. (Ver anexo B).  
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4.3.1 Calculo de índices técnicos en función de las cantidades de obra 

para las actividades descritas. 

 

Para la creación de los índices referenciales para la construcción de 

los mismos proyectos, en esta etapa de la investigación, se describieron 

cada una de las actividades según el capítulo demarcado por la Norma 

COVENIN (2000), este estudio se realizó con el objetivo de obtener a detalle, 

las actividades necesarias a desarrollar en campo para cada una de las 

construcciones, determinando los índices técnicos correspondientes, los 

cuales fueron obtenidos a través de la división de las cantidades de obra por 

partidas, entre los metros cuadrados totales de la obra a ejecutar, tal como 

se muestra en la tabla tal, de la planilla generada, para el cálculo de los 

índices correspondientes  a “PR1” (3,02M2):  

Tabla 7 Planilla generada, para el cálculo de los índices técnicos correspondientes a 
“PR1” (3,02M2) 

ÍNDICES TÉCNICOS 

Part No. Descripción Unidad Cantidad 
Índice por 
computo 

1 
c2-6.01 
replanteo de obra 

m2 3,02 1 

2 

e900040000 
transporte de maquinaria liviana para la 
preparación del sitio, drenajes, movimiento 
de tierra, bases, asfaltos, con peso hasta 
10 tf por conjunto de maquinarias, incluye 
carga y descarga. 

vje 10,00 3,311258278 

3 
e113114000 
construcción de cercas provisionales 
prefabricadas de concreto 

m2 10,00 3,311258278 

4 
e113123000 
construcción de portones con marco, 
refuerzo metálico y laminas metálicas 

m2 9,50 3,145695364 

5 
e111220000 
construcción provisional convencional de 
depósitos sin friso ni cielo raso 

m2 6,00 1,986754967 

6 
e111120000 
construcción provisional convencional de 
oficinas, sin friso ni cielo raso. 

m2 10,00 3,311258278 
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Continuación de tabla 7 

7 
e112400000 
instalaciones provisionales prefabricadas 
de sanitarios 

m2 15,00 4,966887417 

8 

c.100100102 
remoción ordinaria de tierras desechables 
en la base terraplenes, con empleo de 
mototraillas y tractor de empuje, carga, 
transporte hasta 200 m. de distancia y 
descarga. 

m3 0,60 0,198675497 

9 

c.038000106 
excavación a mano para estructuras para 
la preparación del sitio, a más de 3 mt de 
profundidad, apilamiento y/o bote hasta 
200 mts. incluye carga con equipo liviano 

m3 1,85 0,612582781 

10 
e221000000 
construcción de terraplenes, utilizando 
material transportado por camiones 

m3 1,00 0,331125828 

11 

e311110150 
excavación en tierra a mano para asiento 
de fundaciones, zanjas u otros, hasta 
profundidades comprendidas entre 0.00 y 
1.50 m. 

m3 0,90 0,298013245 

12 

e313310000 
carga con equipo pesado de material 
proveniente de las excavaciones para 
asiento de fundaciones, zanjas, etc. 

m3 0,90 0,298013245 

13 

e319100000 
construcción de base de piedra picada 
correspondiente a obras preparativas. 
incluye el suministro y transporte del 
material hasta una distancia de 50 km. 

m3 0,25 0,082781457 

14 

e318000010 
concreto de f'c 100 kgf/cm2 a los 28 dias, 
correspondiente a obras preparativas. 
incluye transporte del cemento y los 
agregados hasta una distancia de 50 km. 
[concreto preparado en obra] 

m3 0,74 0,245033113 

15 

e341010113 
encofrado de madera, tipo recto, acabado 
corriente, en vigas de riostra, tirantes y 
fundaciones 

m2 4,15 1,374172185 

16 

e351110210 
suministro, transporte, preparación y 
colocación de acero de refuerzo fy 4200 
kgf/cm2, utilizando cabilla igual o menor 
del nº 3 (diámetro 3/8") para 
infraestructura 

kgf 27,96 9,258278146 
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Continuación de tabla 7 

17 

e351120210 
suministro, transporte, preparación y 
colocación de acero de refuerzo fy 4200 
kgf/cm2, utilizando cabilla no.4 a no.7 (1/2" 
a 7/8"), para infraestructura 

kgf 59,52 19,70860927 

18 

e326000125concreto de f'c 250 kgf/cm2 a 
los 28 días, acabado corriente, para la 
construcción de losa de fundación, tipo 
maciza. 

m3 0,90 0,298013245 

19 

e361121100 
suministro de planchas lisas de acero 
nacionales para la fabricación de 
estructuras de acero. no incluye 
transporte. 

kgf 80,82 26,7615894 

20 

e361111100 
suministro de perfiles de acero laminados 
nacionales para la fabricación de 
estructuras de acero. no incluye 
transporte. 

kgf 268,60 88,94039735 

21 

e361154100 
suministro de pernos de anclaje, 
nacionales, calidad a325 para la 
fabricación de estructuras metálicas de 
acero. no incluye transporte 

kgf 334,00 110,5960265 

22 

e361133100 
suministro de rejillas para pisos 
antirresbalante de acero, nacionales, para 
la fabricacion de estructuras de acero. no 
incluye transporte 

kgf 59,80 19,8013245 

23 
e461  
pintura de esmalte en perfiles metalicas 
con compresor 

m2 35,00 11,58940397 

Fuente: Autores 

En continuidad con lo antes descrito, se procedió a realizar la 

agrupación de los mismos (ver anexo C1), en relación a las distintas 

edificaciones y construcciones, que permita, simplificar los procedimientos de 

estimación de costos en estudios futuros con aplicación de estadística 

descriptiva, en base a la determinación de cantidades de obras para la 

ejecución de proyectos de ingeniería por metro cuadrado en la industria 

petrolera venezolana. 
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4.4 Variables de medición necesarias para el análisis de proyectos de 

ingeniería ejecutados en la industria petrolera venezolana (PDVSA), a 

través de la aplicación de medidas de tendencia central de la estadística 

descriptiva. 

4.4.1 Cálculo de los presupuestos. 

Con la finalidad de obtener los índices de costo, se realizaron los 

presupuestos correspondientes por cada uno de los proyectos, para 

determinar los recursos económicos necesarios para la ejecución de los 

mismos. Los presupuestos generados, están compuestos por partidas 

realizadas bajo los lineamientos y metodologías inicialmente mencionados, 

de registros, codificación y medición, según la Norma COVENIN (2000).  

De igual manera, en el área de costo mano de obra y administrativa, 

obligatoriamente fue necesario realizar varias modificaciones por ser obras 

de índole industrial, ajustando dichos factores según lo indica legalmente la 

Convención Colectiva de Trabajo PDVSA Petróleo, S.A. (2017-2019), de tal 

manera que cada una de las obras, gozara de tener factores propios 

adaptados a su desarrollo.  

En el mismo orden de ideas, los gastos administrativos desglosados 

en un formato en específico (ver anexo D1), fueron determinados tomando 

en cuenta al personal administrativo, al personal de apoyo, a la organización 

administrativa de la obra, a los gastos de servicios, equipos de oficina, 

gastos de operaciones, exámenes médicos a todo el personal que labora 

indirectamente, y por último a los impuestos establecidos en ley, todo esto en 

función del tiempo de duración de la obra. Finalmente se procedió a realizar 

la totalización de los mismos, y por consiguiente se dividió el total de costo 

de la administración de la obra calculada, entre el total del presupuesto de la 
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misma, lográndose obtener resultados que varían entre el 15% y 30%, en 

vista de la magnitud y naturaleza de cada uno de los proyectos (ver anexo 

D3). 

Así mismo, se procedió a calcular el factor de costos asociados al 

salario (FCAS), según el tipo y el tiempo de obra para la formación de las 

cuadrillas correspondientes a laborar en campo. Aplicándolos a los mismos 

presupuestos en estudio mediante un formato especializado (ver anexo D2), 

considerando todos los lineamientos legales plasmados en la ya mencionada 

Convención Colectiva de Trabajo PDVSA Petróleo, S.A. (2017-2019), donde 

se certifican los diferentes beneficios que deben poseer los trabajadores en 

campo, indicándolos como datos fundamentales para el cálculo de dichos 

factores, ya que representan el porcentaje de incremento correspondiente 

sobre el salario diario, basándose en utilidades, bono alimenticio, 

prestaciones sociales, vacaciones, etc., obteniendo resultados entre los 

intervalos 594% y 1101%, con respecto a todos los proyectos estudiados en 

general (ver anexo D3). 

En consonancia con lo antes descrito, a continuación, se muestra en 

la (tabla 8), los valores referentes a los resultados obtenidos de “PR1”, 

específicamente, con respecto a los gastos administrativos y al factor de 

costos asociados al salario de manera singular entre proyectos. Es 

importante aclarar, que la variación entre obras, va dada principalmente por 

la magnitud entre las mismas.  

Tabla 8 Resumen de % de GA y FCAS para "PR1" 

RESULTADOS PARA PASARELAS Y PLATAFORMAS 

PROYECTO UND CANT. G A (%) FCAS (%) 

Pasarelas En Estación De 
Válvulas   

m
2
 3,02 27 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 6,48 29 1.087,56% 
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Pasarelas Y Plataformas m
2
 24,85 25 1.093,93% 

Continuación de tabla 8 
 

    

Pasarelas Y Plataformas m
2
 56,57 24 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 414,42 15 737,48% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 58.299,83 15 665,72% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 2,94 27 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 4,77 28 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 25,32 26 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 5,00 22 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 2,25 29 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 24,85 15 1.093,93% 

Pasarelas Y Plataformas m
2
 19,35 15 1.093,93% 

Fuente: Autores 

Por último, las totalizaciones en costos obtenidos de los presupuestos 

en BsS (bolívares soberanos), fueron convertidos a USD (dólares 

estadounidenses), debido a la inestabilidad económica actual del país y su 

moneda, ya que, es una moneda de mayor peso y estabilidad económica, la 

cual no se verá afectada por la inflación que atraviesa actualmente el país. 

De tal manera, para efecto de esta conversión, se tomó en cuenta el precio 

del dólar paralelo que se indicaba para la fecha (ver anexo D4). 

4.4.2 Cálculo de los índices económicos. 

Los valores técnicos y económicos fueron hallados, a partir de los 

presupuestos realizados, creando formatos especiales, para obtener los 

índices resultantes por cada uno de los capítulos y actividades ejecutadas en 

obra, dividiendo el costo total de la actividad entre el costo total del 

presupuesto. A continuación, en la tabla 9, se muestra la planilla generada, 

para el cálculo de los índices correspondientes a “PR1” (3,02M2): 
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Tabla 9 Planilla generada, para el cálculo de los índices económicos correspondientes 
a “PR1” (3,02M2) 

PRESUPUESTO - ÍNDICES ECONÓMICOS 

Par
t 

No. 
Descripción UND CANT 

Precio 
Unitario 

Total 
Bs.F. 

Índice 
por costo 

E1- OBRAS PRELIMINARES 
78.473.54

1,02 
0,2434015

28 

1 
c2-6.01 
replanteo de obra 

m2 3,02 4.898,88 14.794,62 
4,58885E-

05 

2 

e900040000 
transporte de maquinaria liviana 
para la preparación del sitio, 
drenajes, movimiento de tierra, 
bases, asfaltos, con peso hasta 
10 tf por conjunto de 
maquinarias, incluye carga y 
descarga. 

vje 10,00 
796.952,6
8 

7.969.526,
80 

0,0247190
96 

3 

e113114000 
construcción de cercas 
provisionales prefabricadas de 
concreto 

m2 10,00 
321.223,9
7 

3.212.239,
70 

0,0099634
1 

4 

e113123000 
construcción de portones con 
marco, refuerzo metálico y 
laminas metálicas 

m2 9,50 
384.805,5
0 

3.655.652,
25 

0,0113387
43 

5 

e111220000 
construcción provisional 
convencional de depósitos sin 
friso ni cielo raso 

m2 6,00 
676.434,2
4 

4.058.605,
44 

0,0125885
84 

6 

e111120000 
construcción provisional 
convencional de oficinas, sin friso 
ni cielo raso. 

m2 10,00 
1.331.642,
3 

13.316.42
2,90 

0,0413035
74 

7 
e112400000 
instalaciones provisionales 
prefabricadas de sanitarios 

m2 15,00 
3.082.948,
3 

46.244.22
4,35 

0,1434357
97 

8 

c.100100102 
remoción ordinaria de tierras 
desechables en la base 
terraplenes, con empleo de 
mototraillas y tractor de empuje, 
carga, transporte hasta 200 m. 
de distancia y descarga. 

m3 0,60 3.458,26 2.074,96 
6,43591E-

06 

E2 - MOVIMIENTO DE TIERRA Y URBANISMO 
146.347,3

4 
0,0004539

26 
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Continuación de tabla 9 

9 

c.038000106 
excavación a mano para 
estructuras para la preparación 
del sitio, a más de 3 mt de 
profundidad, apilamiento y/o bote 
hasta 200 mts. incluye carga con 
equipo liviano 

m3 1,85 75.891,20 
140.398,7

2 
0,0004354

75 

10 

e221000000 
construcción de terraplenes, 
utilizando material transportado 
por camiones 

m3 1,00 5.948,62 5.948,62 
1,84508E-

05 

OBRAS PREPARATORIAS PARA ESTRUCTURA 
465.613,8

0 
0,0014441

95 

Continuación de (tabla 9)      

11 

e311110150 
excavación en tierra a mano para 
asiento de fundaciones, zanjas u 
otros, hasta profundidades 
comprendidas entre 0.00 y 1.50 
m. 

m3 0,90 23.473,67 21.126,30 
6,55275E-

05 

12 

e313310000 
carga con equipo pesado de 
material proveniente de las 
excavaciones para asiento de 
fundaciones, zanjas, etc. 

m3 0,90 2.547,80 2.293,02 
7,11226E-

06 

13 

e319100000 
construcción de base de piedra 
picada correspondiente a obras 
preparativas. incluye el 
suministro y transporte del 
material hasta una distancia de 
50 km. 

m3 0,25 
205.148,6
6 

51.287,17 
0,0001590

78 

14 

e318000010 
concreto de f'c 100 kgf/cm2 a los 
28 días, correspondiente a obras 
preparativas. incluye transporte 
del cemento y los agregados 
hasta una distancia de 50 km. 
[concreto preparado en obra] 

m3 0,74 
169.930,6
8 

125.748,7
0 

0,0003900
35 

15 

e341010113 
encofrado de madera, tipo recto, 
acabado corriente, en vigas de 
riostra, tirantes y fundaciones 

m2 4,15 63.893,64 
265.158,6

1 
0,0008224

43 

FUNDACIONES 
275.966,4

2 
0,0008559

66 
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Continuación de tabla 9 

16 

e351110210 
suministro, transporte, 
preparación y colocación de 
acero de refuerzo fy 4200 
kgf/cm2, utilizando cabilla igual o 
menor del nº 3 (diámetro 3/8") 
para infraestructura 

kgf 27,96 1.479,95 41.379,40 
0,0001283

47 

17 

e351120210 
suministro, transporte, 
preparación y colocación de 
acero de refuerzo fy 4200 
kgf/cm2, utilizando cabilla no.4 a 
no.7 (1/2" a 7/8"), para 
infraestructura 

kgf 59,52 1.259,80 74.983,30 
0,0002325

76 

18 

e326000125 
concreto de f'c 250 kgf/cm2 a los 
28 días, acabado corriente, para 
la construcción de losa de 
fundación, tipo maciza. 

m3 0,90 
177.337,4
7 

159.603,7
2 

0,0004950
43 

ESTRUCTURAS DE ACERO 
197.378.8

24,7 
0,6122102

68 

19 

e361121100 
suministro de planchas lisas de 
acero nacionales para la 
fabricación de estructuras de 
acero. no incluye transporte. 

kgf 80,82 
308.038,5
0 

24.895.67
1,57 

0,0772189
51 

20 

e361111100 
suministro de perfiles de acero 
laminados nacionales para la 
fabricación de estructuras de 
acero. no incluye transporte. 

kgf 268,60 
287.782,0
0 

77.298.24
5,20 

0,2397561
11 

21 

e361154100 
suministro de pernos de anclaje, 
nacionales, calidad a325 para la 
fabricación de estructuras 
metálicas de acero. no incluye 
transporte 

kgf 334,00 
279.400,0
0 

93.319.60
0,00 

0,2894495
77 

22 

e361133100 
suministro de rejillas para pisos 
antirresbalante de acero, 
nacionales, para la fabricación de 
estructuras de acero. no incluye 
transporte 

kgf 59,80 31.192,44 
1.865.307,

91 
0,0057856

29 

ACABADOS 
1.193.887,

45 
0,0037030

83 

23 
e461 s/cpintura de esmalte en 
perfiles metálicas con compresor 

m2 35,00 34.111,07 
1.193.887,

45 
0,0037030

83 
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Continuación de tabla 9 
 

   
Subtotal (Bs.): 

277.934.1
80,7  

   
IVA 16% (Bs.): 

44.469.46
8,91  

   
Total, Presupuesto 

(Bs.): 
322.403.6

49,6  

      
Total, Presupuesto 
($): 

$55.586,8
4 

  

Fuente: Autores 

4.4.3 Aplicación de las medidas de tendencia central de la estadística 

descriptiva a los índices económicos mediante la metodología 

convencional. 

 Siendo la media aritmética “  (Ec.1)  la medida de localización 

central, fue obtenida gracias a la suma de los valores o índices 

correspondientes al “PR1” (3,02M2) de la Partida denominada como 

“Replanteo de Obra”, perteneciente al grupo de actividades de “Obras 

Preliminares”, divididos entre el número de valores contenidos en la 

sumatoria, tal como se muestra a continuación: 

 

Por consiguiente, para obtener la medida más aproximada de la 

dispersión de datos, se realizó el cálculo de la desviación estándar “S” (Ec. 

5), partiendo principalmente de la varianza de la población “S2” (Ec. 4), 

debido a que la misma forma parte de su obtención, ya que representa al 

promedio de las distancias al cuadrado que van de los índices a la media, 

estableciendo así la inconstancia de la variable aleatoria. A continuación, se 

muestra los referidos cálculos: 
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Finalmente luego de haber obtenido los valores resultantes del cálculo 

de la desviación estándar “S”, se notaron altas discordancias entre uno y 

otro, debido a las grandes diferencias que presenta cada proyecto, con 

respecto a los m2, por lo tanto, se concluyó que dichos valores obtenidos, no 

eran lo suficientemente certeros, por lo que se recurrió a la búsqueda de otra 

metodología adicional, que determinara valores de estimación puntual, 

dentro de un rango de probabilidad acertado, siendo esta técnica la 

denominada intervalos de confianza (Ec.7). Para la aplicación de la 

mencionada técnica estadística, fue necesario determinar con antelación, el 

error estándar de la media  (Ec. 6): 

 

Todo esto con el objetivo de lograr conseguir, los tan esperados 

coeficientes definitivos de costos, denominados como “coeficiente mínimo” y 

“coeficiente máximo”, obtenidos restando y sumando la media (m) más o 

menos el error estándar de la media , de la siguiente manera: 

 

 

De esta manera, efectivamente fue posible obtener el par de valores 

por actividad de cada uno de los proyectos, que determinarían el rango ideal, 

y más acertado de la estimación de índices estadísticos, para ser utilizado 

como herramienta piloto para futuras estimaciones de costos, 

correspondientes a futuros proyectos de la misma envergadura.  
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 4.4.4 Aplicación de las medidas de tendencia central de la estadística 

descriptiva utilizando el “software” IBM SPSS Statistics Versión 25.  

Una vez ya calculados todos los presupuestos asociados a los 

proyectos a analizar (PR1), separados y agrupados en orden para la 

realización del análisis estadístico según las variables. Se calcularon los 

coeficientes globales de costos, dividiendo el costo total de la obra entre los 

metros cuadrados (m2) de esta misma, obteniendo así el costo por metro 

cuadrado (m2), como se muestra en la tabla 10, de costos por metro 

cuadrado (m2) de los proyectos “PR1”: 

Tabla 10 Costos por metro cuadrado (m2) de los proyectos “PR1” 

CÁLCULO DE COSTOS PARA ANALISIS 

METROS CUADRADOS DE 

PROYECTOS 
COSTO DE TOTAL 

COSTO POR METRO 

CUADRADO 

3,02 55586,83614 18406,23713 

6,48 63691,05836 9828,867031 

24,85 60722,33347 2443,554667 

56,57 142729,0686 2523,052299 

414,42 483535,0474 1166,775366 

58299,83 173168,278 2,970305024 

2,94 104418,5032 35516,49767 

4,77 70519,99901 14784,06688 

25,32 61452,55472 2427,036127 

5 51181,50797 10236,30159 

2,25 54869,54249 24386,46333 

24,85 71471,93432 2876,134178 

19,35 140156,7631 7243,243571 

Fuente: Autores 

Por otra parte, luego de haber obtenido los costos globales por metro 

cuadrado (m2), se introdujeron los mismos en el “software” IBM SPSS 
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Statistics Versión 25, y se aplicó el respectivo análisis estadístico, obteniendo 

los resultados mostrados en la (tabla 11), correspondiente al resumen del 

análisis estadístico del proyecto ejemplar “PR1”, junto a su respectivo 

histograma de frecuencia y costo (Ver gráfico 17):  

Tabla 11 Resumen del análisis estadístico de “PR1” 

Análisis Estadístico 

COSTO   

N 
Válido 13 

Perdidos 0 

Media 10141,6308 

Error estándar de la media 2950,56327 

Mediana 7243,2436 

Moda 2,97
a
 

Desv. Desviación 10638,4071 

Varianza 113175707 

Rango 35513,53 

Mínimo 2,97 

Máximo 35516,5 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: IBM SPSS Statistics 
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Figura 17 Histograma de frecuencia y costo “PR1”. Fuente: IBM SPSS Statistics 

 

De esta manera, los presentes resultados, no son más que la 

aplicación de las medidas de tendencia central de la estadística descriptiva, 

denotadas en la sección 4.3.3 del Capítulo IV en curso. Seguido de obtener 

los resultados de las medidas de tendencia central, se procedió a realizar el 

cálculo de los costos mínimos y máximos globales, en función de la media 

(m) obtenida en el análisis estadístico, más o menos (±) el error estándar de 

la media . Obteniendo así los siguientes intervalos de confianza a 

mostrar en la (tabla 12), los cuales arrojan como resultado, el costo mínimo y 

máximo en general por metro cuadrado (m2), de la obra ejemplar “Pasarelas 

y Plataformas”. Ver (anexo E1) 

 

Tabla 12 Costo mínimo y máximo para “PR1”. Fuente: IBM SPSS Statistics 

PRECIO MIN PRECIO MAX 

7.191,07 13.092,19 

Fuente: Autores 
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4.4.4.1 Estadística aplicada a la variable P1 = Capitulo de “Obras 

Preliminares”, en el proyecto ejemplar “PR1)”. 

Al obtener el intervalo de confianza, se procedió a aplicar las medidas 

de tendencia central, a los datos similares agrupados por partida, según el 

capítulo de actividades a desarrollar en la obra. A continuación, en la (tabla 

13) se muestra la mencionada organización, identificando a cada uno de los 

proyectos según los metros cuadrados (m2): 

Tabla 13 Agrupación de datos a analizar para P1 

PR1 

CAPITULO CODIGO PARTIDA 

OBRAS PRELIMINARES C2-6.01 
REPLANTEO 

DE OBRA 

PASARELAS EN ESTACIÓN DE VÁLVULAS (3,02M2) 0 
PASARELAS Y PLATAFORMAS (6,48M2) 0,0001 
PASARELAS Y PLATAFORMAS (24,85M2) 0,0003 
PASARELAS Y PLATAFORMAS (56,57M2) 0,0003 

PASARELAS Y PLATAFORMAS (414,42M2) 0,0006 
PASARELAS Y PLATAFORMAS (58299,83M2) 0,253 

PASARELAS Y PLATAFORMAS 1 (2,94M2) 0 
PASARELAS Y PLATAFORMAS 1 (4,77M2) 0,0001 
PASARELAS Y PLATAFORMAS 2 (25,32M2) 0,0003 

PASARELAS Y PLATAFORMAS 3 (5M2) 0,0001 
PASARELAS Y PLATAFORMAS 4 (2,25M2) 0 
PASARELAS Y PLATAFORMAS 5 (24,85M2) 0,0003 

PASARELAS Y PLATAFORMAS área de bombas 

(19,35M2) 
0,0001 

Fuente Autores 

Obteniendo los resultados mostrados en la (tabla 14), correspondiente 

al resumen del análisis estadístico de la Variable P1 (Capitulo de “Obras 

Preliminares”) del proyecto ejemplar “PR1”, junto a su respectivo histograma 

de frecuencia con respecto a los datos resultantes (Ver figura 18):  
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Tabla 14 Resumen de análisis estadístico para variable P1 

 ESTADISTICOS P1 

N Válido 13 

Perdidos 0 

Media 0,019642514 

Error estándar de la media 0,019449592 

Mediana 0,000105593 

Moda ,00000691
a
 

Desv. Desviación 0,070126500 

Varianza 0,004917726 

Rango 0,253029917 

Mínimo 0,000006908 

Máximo 0,253036825 

Suma 0,255352684 

Fuente Autores 

 

Figura 18 Histograma de frecuencia con respecto a los valores P1 

Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a calcular los 

coeficientes mínimos y máximos denotados en (tabla 15).  



82 
 

 
 

Tabla 15 Coeficiente mínimo y máximo - Replanteo de Obras "PR1". 

PRECIO MIN * M2  PRECIO MAX * M2 

7191,067515  13092,19405 

Fuente: Autores. 

Por consiguiente, los mismos fueron multiplicados con el intervalo de 

costos globales anteriormente calculados, logrando obtener el intervalo de 

confianza en costos por metro cuadrado (m2), para cada partida en 

específico. A continuación, en la (tabla 16), correspondiente al resumen de 

cálculo de intervalos de costos por metro cuadrado (m2) para P1 (P1= 

Replanteo de obra – “PR1”), se plasma una muestra de los resultados 

obtenidos: 

Tabla 16 Resumen de cálculo de intervalos de costos por metro cuadrado (m
2
) para P1 

 
Obras preliminares coeficiente 

min. 
coeficiente 

max. 
costo 

min * m
2
 

costo 
max * 

m
2
 

P1 
c2-6.01 

replanteo de obra 
0,0002 0,0391 1,3873 511,8014 

Fuente: Autores. 

Es importante recalcar que este procedimiento se realizó, para cada 

una de las agrupaciones de edificaciones y obras analizadas a lo largo del 

presente trabajo de grado, para así obtener un intervalo de confianza en 

costos por metro cuadrado (m2) de obra, para cada una de ellas, de forma 

global y especifica por partidas, y de la misma manera tener la posibilidad de 

estimar costos a través de estos intervalos (ver anexo E). 

4.4.4.2 Aplicación y comprobación de los coeficientes de costos 
obtenidos. 
 
 El uso de la herramienta creada en este trabajo de grado, es sencillo y 

muy rápido de emplear. Partiendo de los coeficientes de costos mínimos y 

máximos, generados para el proyecto PR1 (3,02M2), se procedió a multiplicar 
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los m2 de la obra por cada uno de los mencionados coeficientes, obteniendo 

como resultado el intervalo de confianza en costo para dicha obra (ver anexo 

F1.), acorde con el alcance y medición de la misma, de tal manera que, al 

aplicar esta metodología de estimación a cualquier obra de la misma 

naturaleza o que se encuentre dentro de la clasificación del presente trabajo 

de investigación, podrán obtener al instante, un estimado mínimo y máximo 

de lo que puede costar la construcción y culminación de la misma. 

 Ahora bien, para confirmar el real funcionamiento de los resultados 

obtenidos en esta investigación, se realizó la verificación, creando un 

presupuesto a parte empleando la metodología tradicional, (APU) análisis de 

precio unitario, utilizando la actualización de precios en base al aumento del 

dólar. Luego de haber conseguido la totalización del mencionado 

presupuesto, se procedió a verificar que dichos costos generados, por 

partidas, entraran en los intervalos de confianza obtenidos al principio en 

base a los m2 de la obra en estudio, y se concluyó que efectivamente 

funcionaba, tal como se muestra en la (tabla 17). 

  

Tabla 17 comparación entre coeficientes y APU 

COD. Descripción 

Presupuesto resultante de 
los coeficientes de costos 
obtenidos en la presente 

investigación 

Presupuesto 
maprex 

  
OBRAS PRELIMINARES COSTO MIN COSTO MAX COSTO TOTAL 

P1 c2-6.01 
replanteo de obra 

4,19 1.545,64 7,852278205 

P2 e900040000 
transporte de maquinaria 
liviana para la preparación del 
sitio, drenajes, movimiento de 
tierra, bases, asfaltos, con 
peso hasta 10 tf por conjunto 
de maquinarias, incluye carga 
y descarga. 

288,27 732,59 302,9933333 

P3 e113114000 
construcción de cercas 198,75 617,74 275,9750769 
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provisionales prefabricadas 
de concreto 

Continuación de tabla 17 

P4 e113123000 
construcción de portones con 
marco, refuerzo metálico y 
laminas metálicas 

799,32 3.014,61 863,6956667 

P5 e111220000 
construcción provisional 
convencional de depósitos sin 
friso ni cielo raso 

481,44 1.676,61 642,4753769 

P6 e111120000 
construcción provisional 
convencional de oficinas, sin 
friso ni cielo raso. 

952,67 3.049,56 1123,836679 

P7 e112400000 
instalaciones provisionales 
prefabricadas de sanitarios 

1.591,66 5.752,66 1680,32525 

P8 c.100100102 
remoción ordinaria de tierras 
desechables en la base 
terraplenes, con empleo de 
mototraillas y tractor de 
empuje, carga, transporte 
hasta 200 m. de distancia y 
descarga. 

1,42 35,57 4,803148718 

Fuente: Autores 

Para verificar la ampliación del contenido de la (tabla 17) ver (anexo F) 

 
 

Por otra parte, Aunque los costos estaban acotados dentro de los 

intervalos de confianza, los valores que se acercan más al valor realizado por 

la metodología tradicional son los obtenidos aplicando los coeficientes 

mínimos, con una diferencia de 26% en promedio para el presupuesto 

analizado. Tal como se muestra en la tabla 18. 

 
Tabla 18 porcentajes diferenciales entre la herramienta elaborada y el método 
tradicional de estimación de costos 

  OBRAS PRELIMINARES 

costo 
min 

costo 
max 

costo total 

porcentaj
e 

diferencia
l entre 

costo real 
y el 

porcentaj
e 

diferencia
l entre 

costo real 
y el 
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mínimo máximo 

P1 c2-6.01 
replanteo de obra 

4,19 
1.545,

6 
7,852278 0,53 196,84 

Continuación de la tabla 18 

P2 e900040000 
transporte de maquinaria 
liviana para la preparación 
del sitio, drenajes, 
movimiento de tierra, 
bases, asfaltos, con peso 
hasta 10 tf por conjunto de 
maquinarias, incluye carga 
y descarga. 

288,27 732,59 
302,9933

3 
0,95 2,42 

P3 e113114000 
construcción de cercas 
provisionales 
prefabricadas de concreto 

198,75 617,74 275,9750 0,72 2,24 

P4 e113123000 
construcción de portones 
con marco, refuerzo 
metálico y laminas 
metálicas 

799,32 
3.014,

6 
863,6956 0,93 3,49 

P5 e111220000 
construcción provisional 
convencional de depósitos 
sin friso ni cielo raso 

481,44 
1.676,

6 
642,4753 0,75 2,61 

P6 e111120000 
construcción provisional 
convencional de oficinas, 
sin friso ni cielo raso. 

952,67 
3.049,

6 
1123,836 0,85 2,71 

P7 e112400000 
instalaciones provisionales 
prefabricadas de 
sanitarios 

1.591,
7 

5.752,
7 

1680,325 0,95 3,42 

P8 c.100100102 
remoción ordinaria de 
tierras desechables en la 
base terraplenes, con 
empleo de mototraillas y 
tractor de empuje, carga, 
transporte hasta 200 m. 
de distancia y descarga. 

1,42 35,57 4,803148 0,29 7,41 
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porcentajes para el valor 
mínimo 0,74 

    

porcentaje de diferencia 
0,26 

    

Fuente: Autores 



 
 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Ya llegados a este punto de la investigación basada en la elaboración 

de índices técnicos y económicos en los proyectos de ingeniería procura y 

construcción (IPC), en el área industrial petrolera usando las medidas de 

tendencia central de la estadística descriptiva, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 Todos y cada uno de los productos técnicos recabados fueron 

aprovechado en su totalidad para el desarrollo de esta investigación, y 

para la aplicación de este estudio, tomando en cuenta que la variabilidad 

en cuanto a la cantidad de los mismos, dependió directamente del tipo y 

magnitud de proyecto, ya que mientras sea de mayor extensión, más 

planos y documentos se desarrollan. 

 Se observó que los documentos técnicos de un proyecto de ingeniería 

que posea un intervalo de revisión mayor a 15 días no pueden ser 

tomados en cuenta ya que representan una desviación significativa en lo 

que se conoce hasta ahora como el tiempo estándar de elaboración de 

productos técnicos para proyectos de ingeniería.  

 Durante el estudio y análisis de la documentación técnica, se pudo notar 

que los proyectos presentaban disconformidades en documentos como: 

presupuestos, cómputos métricos y lista de materiales, ya que los mismos 

no utilizaba la codificación de la norma COVENIN 2000, como estándar, 

en su elaboración, por lo que fue necesario un recalculo de los cómputos 

métricos de cada proyecto para verificar que las cantidades de obras 

fueran las ajustadas al metraje real de cada ingeniería. 
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 La Norma COVENIN (2000) dentro de su estructura no contempla un 

desarrollo completo acerca de las instalaciones electromecánicas 

necesarias para la codificación, y estructuración de un proyecto de 

ingeniería en el área industrial petrolera, por lo que fue necesario la 

creación de nuevos códigos, descripción y unidades de medición de 

partidas, siguiendo los lineamientos básicos de los esquemas generales 

de la elaboración de partidas que figuran al final de cada capítulo de la 

norma para poder hacer uso de esta. 

 Se determinó la necesidad de conversión de los costos obtenidos en los 

presupuestos calculados para cada uno de los proyectos analizados, de 

bolívares (BsS) dólares (USD) con la finalidad de que estas no se vieran 

afectadas por la realidad inflacionaria que atraviesa el país. Así mismo, se 

verifico que el cálculo de los índices técnicos y económicos no se 

afectado producto de esta conversión.  

 En cada una de las agrupaciones de datos, se constataron que los 

valores extremos (máximos y mínimos) discrepaban en gran manera del 

restante de valores, en cada agrupación, para evitar la dispersión del 

conjunto de datos se descartaron los valores extremos, para lograr 

resultados de datos congruentes o similares en cada análisis. 

 La mejor manera de agrupar los datos fue a partir de proyectos con 

similar alcance y naturaleza debido a que en las agrupaciones de datos 

se obtuvieron datos congruentes, los cuales permitieron realizar 

estimaciones de manera conservadora en proyectos de igual estructura 

que las agrupaciones estudiadas. 

 Al realizar la comparación entre un presupuesto elaborado con los 

intervalos de confianza obtenidos a través de esta investigación y uno 

elaborado por la metodología presupuestaria actual (análisis de precio 

unitario APU), se evidencio que el costo por metros cuadrados de cada 
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rubro del mismo, se encontraba dentro del intervalo de confianza 

establecido para los costos de cada actividad y global, demostrando la 

eficiencia de los coeficientes de costos mínimos y máximos generados 

como herramienta de gran utilidad para la estimación de costos en los 

proyectos de ingeniería procura y construcción (IPC) en el área industrial 

petrolera. 

5.2. Recomendaciones 

Una vez desarrolladas las conclusiones de la investigación, 

fundamentadas la elaboración de índices técnicos y económicos en los 

proyectos de ingeniería procura y construcción (IPC), en el área industrial 

petrolera usando las medidas de tendencia central de la estadística 

descriptiva, se propusieron las siguientes recomendaciones para trabajos 

posteriores: 

 Para próximos estudios, se sugiere incluir tipologías de proyectos 

relacionados con; costa afuera, proyectos de refinería, proyectos de 

construcción de localizaciones, entre otros, es decir, extender el estudio 

en los proyectos de campo industrial petrolero, ya que estos no pudieron 

ser objeto de investigación por no poseer acceso a estos, o por ser de 

obtención restringida. 

 Profundizar el estudio de los lapsos de ejecución y desarrollo de 

ingeniería, a partir de bases de datos de proyectos previamente 

desarrollados, en donde la trazabilidad en la ejecución sea la indicada y 

apropiada a los estándares de revisiones de planos y documentos 

técnicos, para reconocer las correcciones efectuadas, es decir, saber con 

precisión el intervalo entre revisión y de esta forma dar cabida un estudio 

más completo y elaborado para así obtener tiempos de elaboración más 

certeros. 
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 En caso de ser necesario realizar nuevas propuestas de códigos, 

descripción y unidades de medición de partidas que no estén 

contempladas en la Norma COVENIN (2000), se recomienda a 

FODENORCA en las futuras actualizaciones de la norma mencionada, 

que se estudie la propuesta realizada en el presente trabajo. 

 Aplicar estudios estadísticos a las agrupaciones de índices técnicos 

efectuadas a los cómputos métricos para determinar en promedio o 

intervalos de confianza las cantidades de obras necesarias para la 

ejecución de los mismos y de cualquier otro proyecto de la misma 

naturaleza y características según se aplique el estudio.
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